



FLLAJ
PROV. SUMBAR



**LAPORAN HASIL
MONITORING ATAS PAKET KONTAK PHJD
FLLAJ SEBAGAI INDEPENDEN ASESOR**

Monitoring dan evaluasi atas paket kontrak PHJD tahun 2021 ini dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang mengelola kegiatan PHJD, yaitu : Bappeda Prov. Sumbar, BPKAD prov. Sumbar, Dinas BMCKTR Prov. Sumbar, Dinas Perhubungan Prov. Sumbar, Dinas Pariwisata Prov. Sumbar dan Biro PBJ Setda Prov. Sumbar yang bertujuan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan PHJD terkait capaian output dan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada PHJD Prov. Sumbar



FORUM LLAJ PROV. SUMBAR


ERA OKTAVIADY, SE
SEKRETARIS



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT : JL. RADEN SALEH NO. 12 PADANG
Email : flaj.sumbarprov@gmail.com – Website : flaj.sumbarprov.go.id



NAMA RUAS JALAN : Ruas Jalan Pasar Baru (Bayang) – Alahan Panjang
NOMOR RUAS : P.073
PANJANG RUAS JALAN : 49.40 KM
STATUS : Jalan Provinsi

NO.	PEKERJAAN	KONDISI	MASUKAN
1.	Pengaspalan Jalan (Pemeliharaan Jalan)	<ul style="list-style-type: none">✚ Pengaspalan Sudah di Laksanakan✚ Pemasangan marka belum terlaksana✚ Terdapat Longsor dan Bahu Jalan yang Terban✚ Jalan yang belum tembus ±6 KM terkendala Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none">✚ Agar di laksanakan pemasangan marka pada ruas jalan tersebut✚ Agar dilakukan perbaikan secepatnya oleh Dinas BMCKTR dan dilakukan penanganan terhadap longsor
			



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT : JL. RADEN SALEH NO. 12 PADANG

Email : flaj.sumbarprov@gmail.com – Website : flaj.sumbarprov.go.id



NAMA RUAS JALAN : Ruas Jalan Surantih – Kayu Aro – Langgai dan Batu Batembak –
Pelabuhan Panasahan
NOMOR RUAS : P.086 dan P.100
PANJANG RUAS JALAN : 27.70 KM dan 1,20 KM
STATUS : Jalan Provinsi

NO.	PEKERJAAN	KONDISI	MASUKAN
1.	Pengerjaan Pengaspalan Jalan (Pemeliharaan Jalan)	<ul style="list-style-type: none">✚ Pembetonan Bahu Jalan belum dilaksanakan✚ Percepatan Proses Pengaspalan✚ Jalan yang belum tembus untuk di aspal ±13 KM terkendala✚ Jembatan yang tidak mampu menahan beban mobilisasi materil	<ul style="list-style-type: none">✚ Percepatan pembetonan bahu jalan✚ Pengusulan pembangunan jembatan untuk mobilitas pemabwa materil
			



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT : JL. RADEN SALEH NO. 12 PADANG

Email : flaj.sumbarprov@gmail.com – Website : flaj.sumbarprov.go.id



NAMA RUAS JALAN : ruas jalan Teluk Kabung – Mandeh - Tarusan
NOMOR RUAS : P.083
PANJANG RUAS JALAN : 44.10 KM
STATUS : Jalan Provinsi

NO.	PEKERJAAN	KONDISI	MASUKAN
1.	Pemeliharaan Drainase, Pembersihan Bahu Jalan dan Jalan Berlubang	<ul style="list-style-type: none">Jalan yang berlobangBahu Jalan yang rusakDrainase yang belum bersihKelengkapan Rambu yang kurang	<ul style="list-style-type: none">Agar di percepat perbaikan jalan yang berlubang dan bahu jalan yang rusakagar dilakukan pembersihan drainaseAgar di lengkapi rambu yang masih kurang / yang dibutuhkan
			



FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT : JL. RADEN SALEH NO. 12 PADANG
Email : flaj.sumbarprov@gmail.com – Website : flaj.sumbarprov.go.id



NAMA RUAS JALAN : Alahan Panjang - Pasar Baru (Bayang)
NOMOR RUAS : P.073
PANJANG RUAS JALAN : 49.40 KM
STATUS : Jalan Provinsi

NO.	PEKERJAAN	KONDISI	MASUKAN
1.	Pengerjaan dan Pengaspalan Jalan (Pemeliharaan Jalan)	<ul style="list-style-type: none">✚ pengerjaan dan Pengaspalan masih di Laksanakan✚ rambu belum ada terpasang✚ Jalan yang belum tembus ±6 KM terkendala Hutan Lindung	<ul style="list-style-type: none">✚ Agar di laksanakan pengerjaan dan pengaspalan✚ Agar dilakukan pemasangan rambu
			